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Lyhenteet 
asbestikartoitus kertoo, mistä haitta-aine koepaloja on otettu ja näiden labo-
ratorioanalyysin sekä esiintymislaajuuden 
hukkatyö työsuoritus, joka ei tuota odotettua työsaavutuskerrointa 
kustannuslaskelma muodostuu litterakohtaisesta kustannusarvioinnista, jossa 
on laskettu eri työvaiheiden kustannukset materiaaleineen 
littera litteroista muodostuvat työmaan käyttö- ja yhteiskustannuk-
set, litterat ovat rakentamisnimikkeitä esimerkiksi: purkutyöt, 
alakattotyöt, vedeneristystyöt jne.  
linjasaneeraus  linjasaneeraus on rakennukselle tehtävä korjaustoimenpide, 
jossa puretaan vain talotekniikkalinjat tai niiden osat, sekä 
uusitaan märkätilojen pinnat ja varusteet  
peruskorjaus peruskorjaus on rakennuksen kokonaisvaltainen korjaus, 
jossa yleensä vain kantavat rakenteet säästetään, peruskor-
jauksen laajuus riippuu rakennuksen kunnosta ja käytettä-
vissä olevasta budjetista 
purkutyösuunnitelma antaa käsityksen siitä, mitä rakenteita puretaan ja missä, 
suojauksen ja jätteenlajittelun tarpeen, kertoo läpivientien ja 
uusien varauksien paikat sekä purku-urakan laajuuden 
työsuoritekerroin tth kertoo, kuinka paljon jotakin työnsuoritusta yksi työntekijä 
tekee tunnissa 
TA tavoitearvio laaditaan kustannuslaskelman pohjalta ja se 
muodostaa työmaan litterakohtaisen kustannusseurannan 





Purkutyöt ovat iso osa korjausrakentamisen prosessia. Peruskorjaus- ja linjasanee-
raushankkeita on paljon ja ne tulevat lisääntymään kasvavaan tahtiin.  
Valtiovarainministeriön tammikuun 2012 raportin mukaan 
Asuinrakennusten korjausrakentamisen kokonaisarvo oli noin 5,5 mrd. 
euroa vuonna 2011. Volyymin kasvu oli 4 - 5 prosentin luokkaa. Kuluvana 
vuonna kasvun ennakoidaan hidastuvan 3 prosentin tasolle. Kotitalous-
vähennyksen leikkaus vähentää kasvua omakoti- ja asuntokohtaisissa 
korjauksissa. Taloyhtiökorjaukset kasvavat, kun korjausikään tulevien yh-
tiöiden määrä kasvaa selvästi. Matala korko tukee asuntojen korjausra-
kentamista. [15, s. 5.] 
Oikein suunniteltu ja toteutettu purkutyö takaa turvallisen työympäristön, ongelmajättei-
den oikean lajittelun sekä kustannusten hallinnan korjaushankkeessa. 
Peruskorjaus- ja linjasaneerauskohteissa purkutyöt kulkevat muiden töiden kanssa 
rinnakkain ja onkin yleistä, että kun viimeistä talon osaa puretaan, alkupäässä tehdään 
jo viimeistelytöitä. Jos purkutyöt ovat suunniteltu väärin, aiheuttaa tämä aikataulullisia 
ja kustannusvaikutteellisia ongelmia koko hankkeelle. 
Tämä insinöörityö antaa kuvauksen purkutyömenetelmistä ja niiden kustannuksista 











Ennen kuin purkutyöt voidaan aloittaa, on otettava selvitettävä purku-urakan lähtökoh-
dat. Nämä asiat selvitetään työn aloituspalaverissa ja siihen on osallistuttava vähintään 
työmaan ja urakoitsijan työnjohdon. 
Aloituspalaverissa käydään läpi vähintään seuraavat asiat: Aikataulu ja käytettävät 
työmenetelmät tutkitaan perusteellisesti. Tarkistetaan purkutyösuunnitelman oikeelli-
suus ja työn suorittavan urakoitsijan ammattipätevyys sekä työnjohdon riittävä koke-
mus. Urakoitsijan on esitettävä erilaisia purkutyömenetelmävaihtoehtoja mikäli sellaisia 
on mahdollista käyttää ja verrattava niitä kustannusnäkökulmasta.  
Sovitaan, mitä mallityösuorituksia tullaan purkutöistä tekemään ja käydään läpi jätteen 
lajitteluun ja purkutyön laatuvaatimuksiin sekä urakkarajoihin liittyvät asiakirjat. Varmis-
tetaan, että tarjousta jättäessä urakoitsijalla on ollut kaikki tarvittava tieto käytettävis-
sään tarjouksen jättöhetkellä. 
Koska jokainen kohde on erilainen ja voi sijaita purkutyön kannalta hankalasti sijoittu-
valla alueella, on tutkittava huolellisesti rakennuttajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa ja 
varmistettava tarpeelliset turvallisuusjärjestelyt ja se, kuka niistä on vastuussa. Purku-
työsuunnitelma on oltava rakennussuunnittelijan hyväksymä ja sitä täydennetään tar-
peen vaatiessa purkutöiden edetessä. Väliaikaisten tukirakenteiden sijoittelu on hyvä 
käydä vielä erikseen läpi ennen varsinaisten purkutöiden aloittamista ja siihen on osal-
listuttava työnjohdon lisäksi myös työn suorittajat. 
Tutkitaan haitallisten aineiden kartoitus (usein käytetään nimitystä Asbestikartoitus), ja 
varmistetaan, että suojaustyöt ja haitallisten aineiden jatkokäsittely tullaan suoritta-
maan oikein ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 
Melu-aika on myös asia, joka tulee huomioida purkutöitä suorittaessa. Korjausraken-
nuskohteissa, joissa melulla voidaan aiheuttaa häiriötä muille lähistöllä sijaitseville koti-




2.2 Purkutöiden valmistelu 
Purkutöitä aloittaessa on ensin tehtävä työturvallisuusmääräykset täyttävä työpisteen 
suojaus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että purettavan rakennusosan ympäristö suoja-
taan purkujätteiden aiheuttamalta vaurioitumiselta, likaantumiselta tai vaarallisten pöly-
hiukkasten leviämiseltä muuhun ympäristöön. 
Työntekijät perehdytetään ennen työn aloittamista ja purkutyöalue merkitään selkein 
aitauksin ja varoituskilvin. Yleensä purkutyöalueella ei suoriteta muita rakennustöitä 
samanaikaisesti ja alueen on oltava hyvin eristetty ulkopuolisilta. Jos kuitenkin muita 
töitä joudutaan tekemään, on otettava huomioon työympäristön pölyttömyys, vaarateki-
jät sekä huolellinen tehtävänsuunnittelu. 
Työmaan työnjohdon on valvottava, että työntekijällä on purkutöitä suorittaessa tarvit-
tavat määräykset täyttävät suojavarusteet ja riittävä tieto purkutöiden suorittamisjärjes-
tyksestä sekä mahdollisista työhön liittyvistä vaaratekijöistä.  
2.2.1 Tulityöt 
Tulitöitä tekevällä työntekijällä on oltava voimassaoleva tulityökortti. Tulityöalue on ra-
jattava selkeästi ja varmistettava tulityövartiointi työn suorittamisen jälkeen. Esimerkiksi 
kulmahiomakoneella suoritettava metallin katkaisu lasketaan tulitöiksi, koska siitä voi 
syntyä kipinöintiä. 
Tulityöluvan voi myöntää vain voimassaolevan tulityökortin haltija, esimerkiksi työmaan 
työnjohtaja. Tulitöitä on kuitenkin purkutöissä pyrittävä välttämään palovaaran vuoksi. 
Jos tulitöitä joudutaan purkutyön aikana tekemään, on tästä saatava erillinen lupa työn 
tilaajalta. 
2.2.2 Työturvallisuus ja pölynhallinta 
Erittäin tärkeäksi aiheeksi korjaustyömailla on noussut pölyntorjunta. Työpisteen osas-
tointi ja alipaineistus on hyvä tapa pitää työpiste pölyttömänä. Alipaineistuksella saa-
daan osastoituun työpisteeseen alipaine, jolloin ilmavirtaus kulkeutuu puhtaasta tilasta 
osastoituun työpisteeseen ja sieltä hallitusti pois. 
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Pölyn kulkeutuminen muihin tiloihin voidaan estää siihen tarkoitukseen tehdyillä muovi-
väliseinillä ja ovilla. Työmenetelmillä voidaan myös vaikuttaa työpisteen pölyttömyyteen 
ja siksi onkin tärkeää, että valitaan mahdollisimman pölytön työmenetelmä. 
Jopa vähän pölyä aiheuttavissa purkutöissä työntekijän on syytä pitää hengityssuojain-
ta etteivät hengityspöly ja roskat pääse hengitysilman mukana elimistöön. 
Työturvallisuuslaki 12 § sanoo työympäristön suunnittelusta seuraavaa: 
Työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai tuotantomenetelmiä taikka työssä 
käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaaral-
listen aineiden käyttöä suunnitellessaan työnantajan on huolehdittava siitä, että 
suunnittelussa otetaan huomioon niiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuu-
teen ja terveyteen ja että ne ovat aiottuun tarkoitukseen soveltuvia. [14, s. 4.] 
Työturvallisuuslain 15 § sanoo henkilösuojainten käytöstä seuraavaa: 
Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt 
vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, jollei tapatur-
man tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön tai työ-
olosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä. 
Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline tai muu 
varuste, silloin kun työn luonne, työolosuhteet tai työn tarkoituksenmukainen suo-
rittaminen sitä edellyttävät ja se on välttämätöntä tapaturman tai sairastumisen 
vaaran välttämiseksi. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä henkilön-
suojainten käyttöä edellyttävien työolosuhteiden vaarojen arvioinnista, suojainten 
käytön määrittelystä ja käytön olosuhteista sekä suojaimilta vaadittavista ominai-
suuksista ja muista henkilönsuojainten käyttöön työpaikalla liittyvistä vaatimuksis-
ta. [14, s. 5.] 
Tämän nojalla voidaan todeta, että henkilökohtaisten suojainten käyttö on pakollista. 
Työnjohtajan rooli on valvoa työntekijän työskentelytapaa ja oikaista sitä tarvittaessa. 
Jokaisen oma työturvallisuus on kuitenkin ensisijaisesti hänen omalla vastuullaan, jos 
työntekijä laiminlyö työturvallisuussäädöksiä huomautuksista ja sanktiotoimenpiteistä 
(sakko) huolimatta, on hänet välittömästi poistettava työmaalta. 
2.2.3 Suojausmenetelmät 
Työpisteen suojaus muusta ympäristöstä on purkutyössä tärkeimpien asioiden joukos-
sa. Työkohteen osastoinnin tarkoituksena on luoda turvallinen työympäristö ja estää 
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haitallisia aineita sekä likaa että pölyä kulkeutumasta työpistettä ympäröivään tilaan. 
Tavanomaisin suojausmenetelmä on työpisteen osastointi muoviväliseinillä ja niihin 
tehtävillä kulkuovilla. Suojaseinät pyritään tekemään mahdollisimman tiiviiksi. Tavalli-
sissa linjasaneerauskohteissa missä työpisteenä on kylpyhuone, wc ja keittiö tai kaikki 
edellä luetellut yhdessä, osastoidaan vain kyseiset työpisteet. 
 Peruskorjauskohteissa, missä säästetään yleensä vain kantavat rakenteet, voidaan 
osastoida esimerkiksi koko asunto tai muu purettava tila kerrallaan.  
Julkisivukorjauksissa suojataan myös ikkunat ulkopuolelta ja rakennustyötelineille teh-
dään suojahuppu estämään pölyn leviämistä ympäristöön. 
Erittäin vaativissa kohteissa, joissa samassa rakennuksessa jatkuu rakennustyön aika-
na asuminen tai muu ulkopuolinen oleskelu, voidaan turvautua järeämpiin kipsivälisei-
näratkaisuihin. Näin päästään osastointivaatimuksiin, jotka täyttävät myös tarvittavat 
meluntorjuntaominaisuudet. Suojausvaatimukset on selvitettävä aina tilakohtaisesti ja 
purkutyösuunnitelmaa noudattaen. 
2.2.4 Jätteen lajittelu 
Työkohteeseen on ennen purkutöiden aloittamista järjestettävä tarvittavat jäteastiat tai 
jätteenpoistovälineet jätteen lajittelua varten. Jos rakennuksessa on korjaustyön aikana 
käytössä tavara- tai henkilöhissi, on hissin käytöstä purkujätteen poiskuljetukseen ker-
rottu yleensä tarjouspyyntöasiakirjoissa, muussa tapauksessa on tämä yksityiskohta 
varmistettava erikseen työn tilaajalta. Hissin käyttömahdollisuus on erittäin tärkeä etu 
rakennustyömaalla ja se voi ratkaisevasti vaikuttaa purkutyön aiheuttamaan jätteen 
poistomahdollisuuteen rakennuksesta ja tämän kautta aikatauluun ja kustannuksiin. 
Kaikki jäte on lajiteltava. Lisää tietoa jätteen kierrätyksestä on saatavilla Helsingin ym-
päristöpalvelujen internetsivulla osoitteessa www.hsy.fi.  
Työmaalla nyrkkisääntönä voidaan pitää, että asbestijätettä tai muuta vastaavanlaista 
vaarallista ainetta ei saa koskaan sekoittaa muun jätteen kanssa, myös metalli-, puu- ja 
lasijäte on lajiteltava. Asbestijäte on aina pakattava tarkoituksenmukaisiin lasikuituvah-
visteisiin säkkeihin ja merkittävä varoitustekstillä "ASBESTIJÄTETTÄ. Pölyn hengittämi-




Tässä luvussa tutustutaan tarkemmin purkutyömenetelmiin tavanomaisessa peruskor-
jaus- ja linjasaneerauskohteessa. Kun tarvittavat valmistelut on tehty, työntekijät pe-
rehdytetty ja työvaiheet selvillä, on aika aloittaa purkutyöt. 
3.1 Purkutyöt peruskorjaus- ja linjasaneeraushankkeessa 
Peruskorjauskohde eroaa linjasaneerauskohteesta laajuudellaan. Linjasaneerauskoh-
teessa on tarkoitus uusia osa talotekniikasta ja nimensä mukaan remontti suoritetaan 
kylpyhuone- tai wc-linjoittain ylimmästä kerroksesta alaspäin. Mitä konkreettisesti lin-
jastossa uusitaan, määrätään rakennustyöselostuksessa ja rakennussuunnitelmissa.  
Riippuen siitä, kuinka laaja linjasaneerausremontti on ja mitä menetelmiä talotekniikan 
uusimiseen käytetään, muodostuu myös purkutöiden laajuus. Tähän vaikuttavat muun 
muassa rakennussuunnittelussa olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen, tila-
suunnittelun muutosten vaatimat purkutyöt ja vaihtoehtoisten LVIS-
verkostosijoitteluiden etsiminen purkutöiden ja kustannusten minimoimiseksi. Lin-
jasaneerauksessa onkin tärkeää, että puretaan vain tarvittavat rakenteet vaurioittamat-
ta muita säästettäviksi tarkoitettuja rakennusosia, esimerkiksi sähköputkia ilmastointi-
kanavia tai muita vastaavanlaisia talotekniikan osia. Suojauksen määrä onkin lin-
jasaneerauskohteissa paljon suurempi kuin peruskorjauskohteissa. Tämä on hyvä 
muistaa purkutyötarjousta tehtäessä. 
Peruskorjaushankkeessa purkutöiden laajuus on merkittävästi laajempi. Kun peruskor-
jaushankkeeseen ryhdytään, pääajatuksena on yleensä koko rakennuksen täydellinen 
restaurointi säästäen mahdollisimman paljon kantavia rakenteita ja tekemällä tarvittavat 
tila- ja talotekniikan reititysmuutokset kevyitä rakenteita muuttamalla ja uusia reittejä 
tekemällä olemassa oleviin rakenteisiin.. Peruskorjaushankkeessa usein uusitaan 









 rakenteen irrottaminen kokonaisena ilman osastointia. 
3.2.1 Osastointimenetelmä 
Osastointimenetelmässä purkukohde eristetään muista tiloista ja alipaineistetaan. Ali-
paineistuksella pyritään saavuttamaan työpisteessä tila, jossa ilmavirtaus kulkee halli-
tusti tuloilma-aukkojen kautta puhtaasta tilasta osastoon ja sieltä puhdistettuna pois. 
Työtila täytyy osastoida niin tiiviiksi, ettei mahdollinen purkupöly pääse kulkeutumaan 
eristetyn työpisteen ulkopuolelle puhtaaseen tilaan. Puhdistettu poistoilma johdetaan 
yleensä eristetyn työpisteen ulkopuolelle ulkoilmaan. Poistokanavana käytetään taipui-
saa muoviputkea tai 0,10 mm vahvuista muovikalvosukkaa. 
Alipaineistus on säädettävä niin, että osastoidun tilan ilma vaihtuu vähintään 10 kertaa 
tunnissa. Purkutyön valmistuttua työkohteeseen on järjestettävä ilmaa puhdistava ali-
paineistus kunnes ilman hiukkaspitoisuus on alle 0,01 kuitua/cm3 (Ratu 82-0347, s. 4). 
Alipaineistetun tilan alipaineen tulee säilyä osastoidun tilan sisällä kaikissa olosuhteis-
sa ja alipaineistusta on seurattava koko purkutyön ajan. Alipaineistusta voidaan seura-
ta mittareilla ja/tai silmämääräisesti seuraamalla suojatun osaston muovisuojaseiniä. 
Suojaseinien seinämien tulee olla painuneina eristettyyn työtilaan päin. 
Ratu 82-0347-kortissa sanotaan seuraavaa: 
Osaston sisällä asbestipitoisen pölyn poistoa tehostetaan kohdepoistolla ja kor-
keapaineisella kohdepoistolla varustetuilla työvälineillä. Alipaineistuslaitteet ja 
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kohdepoistoimurit sijoitetaan osaston ulkopuolelle, jolloin vältetään imureiden 
tarpeeton likaantuminen. Kohdepoistoimurissa käytetään esimerkiksi sykloniperi-
aatteella toimivaa, jätesakkiin pakkaavaa esierotinta, joka on osastoinnin sisä-
puolella. [1, s. 4.] 
3.2.2 Kohdepoistomenetelmä 
Kohdepoistomenetelmällä tarkoitetaan vapautuvan purkupölyn poiston tehostamista 
käyttämällä korkeapaineista kohdepoistoa. Laitteistona käytetään mikro- tai hie-
nosuodattimilla varustettuja pölynimureita. Kohdepoistolaitteiston imuyksikkö sijoitetaan 
osaston ulkopuolelle ja läpiviennin liitoskohta tiivistetään teipillä. 
Kohdepoistoa voidaan käyttää myös työkoneisiin kuten esimerkiksi sahoihin, jyrsimiin, 
hengityssuojaimiin ja hiontalaitteisiin. 
3.2.3 Purkupussimenetelmä 
Purkupussimenetelmällä tarkoitetaan menetelmää, jota käytetään pieniin, paikallisiin ja 
lyhytkestoisiin purkutöihin. Menetelmässä käytetään erikoisvalmisteista muovista, lä-
pinäkyvää purkupussia. Purkupussimenetelmää voidaan käyttää esimerkiksi erillisen 
purkuosan kuten putkieristeen poistoa varten.  
Ratu 82-0347-kortissa kerrotaan purkupussimenetelmästä tarkemmin seuraavaa: 
Purkupussi on kooltaan noin 1 m x 1,5 m, ja siihen on kiinnitetty suojakäsineet 
purkamista varten. Purkupussi tulee valita purkukohteen mukaan sopivalle putki-
halkaisijalle, vaaka- tai pystyputkille sekä eri kuormituksen kestolle suunniteltuna. 
Henkilökohtaisina suojavarusteina käytetään suojavaatteita ja P3-luokan suodat-
timella varustettua ja vähintään puolinaamarillista hengityksensuojainta. [1, s. 8.] 
3.2.4 Rakenteen irrottaminen kokonaisena ilman osastointia 
Tässä purkutyömenetelmässä on tarkoitus irrottaa rakenteesta isoja kappaleita aiheut-
tamatta pölyä ja likaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ovien ja ikkunoiden purkutyöt, 
pintamateriaalien purut, kuten laminaatti-, parketti- ja lautalattioiden purut, kalusteiden, 




4 Rakenteiden purkumenetelmiä 
4.1.1 Piikkaus käsityövälineillä 
Tänä päivänä purkukaluston valikoiman monipuolisuus on erittäin laaja. Jotta purkutyö 
sujuisi vaivatta, on oikean työkalun valitseminen oikeaan käyttötarkoitukseen tärkeää 
niin työturvallisuuden kuin työn sujuvan etenemisen kannalta. Koska työkoneet ovat 
suhteellisen kalliita, on tiedettävä, mihin mikäkin kone on ensisijaisesti tarkoitettu. Valit-
semalla oikein vältytään työkoneiden ennenaikaiselta rikkoutumiselta ja mahdollisilta 
tapaturmilta. Liian raskaan tai kevyen koneen käyttö voi johtaa välttävään työsuorituk-
seen ja aiheuttaa lisäkustannuksia. 
Koneellinen piikkaus on yleisin käytettävä työmenetelmä. Koneelliseen piikkaukseen 
on olemassa seuraavia työkaluja: 
 sähkökäyttöiset piikkausvasarat 
 paineilmavasarat 
 hydrauliset piikkausvasarat 
 polttomoottorikäyttöiset piikkausvasarat 
 vesipiikkaus. 
4.1.2 Sähkökäyttöiset piikkausvasarat 
Sähkökäyttöiset piikkausvasarat toimivat sähköllä. Sähkökäyttöiset piikkausvasarat 
ovat yleisin rakennustyömaalla sisätilojen purkutöihin käytettävä työkalu. Sähkövirta 
otetaan rakennustyömaalle asennetuista työmaan aikaisista sähkökeskuksista. Sähkö-
käyttöisillä piikkausvasaroilla puretaan yleensä kylpyhuoneiden pintarakenteita, vanho-
ja pintalaattarakenteita, talotekniikkahormeja sekä kevyitä tiili- ja harkkoväliseiniä. Valit-
tavan piikkausvasaran koko määräytyy purettavan rakenteen vaativuustason mukaan. 
Betoniseinän piikkaukseen vaaditaan enemmän tehoa ja käytettävän työkoneen on 
oltava kestävämpi kuin kevyen väliseinän purkuun käytettävän työkoneen. Toissijaises-
ti liian järeällä koneella käsitelty pehmeä harkkoseinä  voi romahtaa aiheuttaen ylimää-
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räistä työtä ja liian pienellä koneella piikattu betoniseinä ei tuota odotettua työsaavu-
tuskerrointa ja aiheuttaa hukkatyötä. 
4.1.3 Paineilmavasarat 
Paineilmavasarat ovat yleensä kevyempiä kuin sähkökäyttöiset, mutta vaativat pai-
neilmakompressorin voidakseen toimia. Paineilmakompressorit ovat raskaita ja tämän 
takia paineilmavasaroita ei yleensä käytetä sisätiloissa. Nimensä mukaan paineilma-
vasarat toimivat paineilman avulla. Ulkona purkutöitä tehtäessä paineilmavasarat ovat 
paino- ja tehosuhteeltaan erinomainen työkalu, joskin ne ovat myös hieman sääolosuh-
teista riippumattomia kuin sähkötyökalut. 
4.1.4 Hydrauliset piikkausvasarat 
Hydrauliset piikkausvasarat ovat erittäin tehokkaita piikkaustyökaluja. Hydraulisia piik-
kausvasaroita nähdään kaivinkoneissa ja käsikäyttöisissä ohjattavissa piikkauskoneis-
sa kuten piikkausroboteissa. Piikkausrobotit ovat hyvä ratkaisu esimerkiksi maatasolla 
olevissa tiloissa tehtäviin purkutöihin tai ulkotilojen pienempiin purkutöihin, kuitenkin 
sellaisiin työsuorituksiin, missä purun laajuus on liian suuri ja kallis tehtäväksi työmies-
voimalla. Toki on olemassa myös käsityönä käytettäviä hydraulisia piikkausvasaroja, 
mutta näitä näkee työmaalla harvemmin. 
4.1.5 Polttomoottorikäyttöiset piikkausvasarat 
Polttomoottorikäyttöiset piikkausvasarat sopivat käyttötarkoitukseen kohteissa, joissa 
työmaasähköä ei ole käytettävissä tai paineilmakompressoria ei saa tarpeeksi lähelle 
työpistettä esimerkiksi työtilan ahtauden vuoksi. Tämä työkalu toimii sähkömoottorin 
sijasta polttomoottorilla. Peruskorjaus- ja linjasaneerauskohteissa työmaa-aikainen 
sähköistys pyritään suunnittelemaan niin, että sitä voidaan hyödyntää koko työkoh-
teessa, joten polttomoottoriset piikkausvasarat ovat harvinaisia. 
4.1.6 Vesipiikkaus 
Vesipiikkauksessa on yleensä ajoneuvon kiinnitetty pyörivä, ohjauskiskon varassa toi-
miva suutin tai käsin ohjattava telineeseen tai puomiin kiinnitetty ruiskupistooli, joka 
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suureella vesipaineella rikkoo purettavaa rakennetta. Vesipiikkaus ei aiheuta raudoi-
tusvaurioita ja puhdistaa teräkset. Ei aiheuta betonin rakenteeseen mikrohalkeamia ja 
poistaa huononkuntoisen betonin, jättäen ehjän betonin paikoilleen. Vesipiikkausta 
käytetään esimerkiksi julkisivujen puhdistukseen ennen uuden rappauksen tekoa. 
4.2 Poraus 
4.2.1 Iskuporaus ja poraus timanttiporalla 
Kun uusitaan talotekniikkaa tarvitaan myös suuri määrä uusia läpivientejä olemassa 
oleviin ja uusiin rakenteisiin. Läpivientejä tehdään niin vaaka- kuin pystyrakenteisiin. 
Pystyrakenteisiin tehtävät läpiviennit tehdään pääsääntöisesti runkolinjastoja varten ja 
vaakaläpiviennit kerroksissa haaroituksia varten kerrostason eri tiloihin. On erittäin tär-
keää merkata porattavat reiät  rakenteeseen etukäteen, esimerkiksi punaisella liidulla 
tai merkkausmaalilla. Reiän lisäksi merkataan halkaisija ja porattavan aukon keskipiste. 
Työnjohtajan on syytä olla tarkkana ja tarkistettava, että kaikki tarvittavat läpiviennit on 
merkattu oikeisiin paikkoihin, jotta vältytään virheellisiltä porauksilta ja raskaan poraus-
kaluston siirtämisestä edes takaisin samaan työpisteeseen useaan kertaan. Jälkeen-
päin merkatuista porauksista urakoitsija saattaa vaatia lisäkorvausta. 
Timanttityöt ovat tehokas työtapa aukkojen ja läpivientien tekemiseen, työn aloittami-
nen on kuitenkin kyseisellä menetelmällä hidasta koska työsuorituksen aloittamiseksi 
on järjestettävä veden ja sähkön saatavuus työpisteeseen ja työkoneet ovat raskaita 
sekä niiden paikoilleen asetteluun kuluu aikaa. On tärkeää, että työt tahdistetaan niin, 
ettei tehotonta työaikaa muodostu turhaan. Veden käyttöä on varottava, vettä on oltava 
tarpeeksi muttei liikaa. 
Oikeisiin paikkoihin merkatut läpiviennit ovat erittäin tärkeitä kantavien palkkien, pila-
reiden ja kantavien seinien kohdalla. Tällaisia läpivientejä  ei saa missään tapauksessa 
tehdä ellei rakennussuunnittelija ole niitä hyväksynyt ja merkannut rakennussuunnitel-
miin ja purkutyösuunnitelmiin. 




Timanttisahausta käytetään erikokoisten ja -muotoisten aukkojen tekemiseen lattia tai 
seinärakenteisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi uudet ovi- ja ikkuna-aukot, läpiviennit 
holvi- ja seinärakenteisiin tai muutoin rakenteen poistettava osa. 
Timanttisahasta riippuen terän halkaisija on 200-1500 mm ja sillä voidaan leikata jopa 
650 mm paksua rakennetta. 
Vaijerisahalla voidaan leikata paksumpiakin seinärakenteita ja päästään yli 1100 mm 
seinävahvuuksiin. Vaijerisahoja käytetään kuitenkin vain erittäin suurien seinäkappalei-
den irrottamiseen vaativissa rakennuskohteissa, harvemmin kuitenkaan tavanomaisis-
sa peruskorjaushankkeissa. 
4.3 Murtamismenetelmät 
Joskus tavanomaiset purkutyökalut eivät riitä suorittamaan laajaa tai muuten ihmiselle 
vaarallista purkua. Silloin voidaan turvautua koneelliseen purkuun turvallisella suoja-
etäisyydellä. 
Murtamismenetelmiä on olemassa seuraavia: 
 puristamismurskaus 
 koneellinen halkaisu 
 halkaisu paisunta-aineella, kansankielellä ”etanadynamiitti” 
 räjäytys. 
4.3.1 Puristamismurskaus 
Puristamismurskaus toimii samalla periaatteella kuin piikkausrobotit. Hydraulisella voi-
mankäytöllä toimivaan yksikköön liitetään saksileikkurit, jotka puristusvoiman avulla 
murskaavat rakennetta. Usein murskausrobotteja käytetään porraskuilujen tai vaikeasti 
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tavoiteltaviin holvien puruissa, joissa ihmisen on hengenvaarallista olla rakenteen sor-
tumisvaaran takia. 
Puristamismurskauksessa päästään 0,25 – 1 MN murtovoimaan. 
4.3.2 Koneellinen halkaisu 
Koneellisessa halkaisussa rakenteeseen porataan reiät, minkä jälkeen hydraulinen 
halkaisukiila asetetaan porattuun aukkoon ja rakenne halkaistaan. 
Koneellisella halkaisulla päästään 1,25 - 5MN halkaisuvoimaan. 
4.3.3 Halkaisu paisunta-aineella 
Rakenteeseen porataan 35-50 mm reikiä, minkä jälkeen reiät täytetään paisuntamas-
salla. Massan annetaan laajentua reissä yhdestä neljään vuorokautta. Laajetessaan 
reissä paisunta-aine halkaisee rakenteen.  
Etanadynamiitilla päästään noin 30-40 MPa:n murtovoimaan.  
4.3.4 Räjäytys 
Räjäytystä käytetään koko rakenteen purkamiseen, korjausrakentamisessa räjäytystä 
käytetään pääsääntöisesti maanrakentamisessa. Räjäytyksessä rakenteeseen pora-
taan reikiä ja panostetaan räjäytysaineella, joka on synkronisoitu tiheään räjähtämisket-
juun. Hallittu rakenteen purkaminen räjäytyksen avulla vaatii erityisiä varotoimenpiteitä 
ja osaamista sekä räjäytystyön toteuttamiseen tarvittavat erikoisluvat. 
4.4 Puhdistusmenetelmiä 
4.4.1 Hionta 
Hionta on erinomainen tapa saattaa purettu pinta vaadittavaan tasaisuuteen kun puhu-
taan betoni-, harkko- tai tiilirakenteista. Hiontalaitteita on olemassa niin seinä- kuin lat-
tiapinnoille. Hionnan tarkoituksena on tehdä puretusta pinnasta sellainen, jotta jatko-
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työskentely olisi kyseisellä pinnalla mahdollista. Pinnan tasaisuusvaatimukset vaihtele-
vat purkukohteen mukaan ja ovat riippuvaisia siitä, mitä jatkotöitä puretulle pinnalle on 
tarkoitus tehdä. 
4.4.2 Painepesu 
Ulkotiloissa usein käytetty puhdistusmenetelmä on suurpainepesu tai hiekkapuhallus. 
Painepesu on pinnan mekaaninen puhdistus suurella vedenpaineella. Hiekkapuhalluk-
sessa veteen lisätään hiekkaa, joka veden kanssa suurella paineella suihkutettuna 
syövyttää pestävää pintaa. Hiekkapuhalluksen jälkeen pinta on kuitenkin korkeapaine-
pestävä kertaalleen. Usein puhutaan Torbo-pesusta. 
4.4.3 Imurointi 
Purkutöiden aikainen ja jälkeinen imurointi on tehokas menetelmä hallita pölyisyyttä 
purkukohteen ulkopuolella ja purkukohteessa. On varmistettava, että työpiste imuroi-
daan säännöllisin väliajoin, ettei purku- ja muusta työstä aiheutuvaa pölyä pääse ker-
tymään työkohteeseen liikaa. Imuroiminen ei kuitenkaan yleensä kuulu purku-
urakoitsijan velvollisuuksiin ellei urakkasopimuksessa muuta sovita tai kyseessä on 
asbestityöstä aiheutuvaa pölyä. 
5 Purkutöiden kustannukset korjaushankkeessa 
Korjausrakentamisessa purkutöillä on yllättävän suuri kustannusvaikutus ja onhan tä-
mä ymmärrettävää huomioon ottaen sen, että ennen kuin voidaan alkaa rakentaa uut-
ta, on ensin purettava vanhat rakenteet käyttäen oikeita menetelmiä, työturvallisuus-
määräyksiä ja jätteenkäsittelylakia.  
Esimerkkinä esitetään NCC Rakennus Oy:n sisäisestä projektien budjetinhallintajärjes-
telmästä otettua tietoa ja vertailla neljää työkohdetta, joista kaksi ovat linjasaneeraus-
kohteita ja kaksi peruskorjauskohteita. Kuvassa 1. on esitetty prosentuaalinen purku-





Kuva 1. Vertailu purkutöiden osuudesta rakennusurakan kokonaiskustannuksiin. 
Taulukosta nähdään, että purkutöiden kustannukset urakan kokonaiskustannuksiin 
verrattuna liikkuvat 6% ja 8 % välillä. Keskenään työmaiden purkukustannukset työ-
maiden kokonaiskustannuksiin verrattuna vaihtelevat yhdestä kahteen prosenttiyksik-
köä. Diagrammin laatimiseksi valitsin täysin erilaisen taloudellisen tuloksen antaneet 
työmaat. Myös urakan laajuudessa työmaat poikkeavat toisistaan.  
”Peruskorjauskohde 1” ja ”Linjasaneerauskohde 1” ovat kuitenkin kaksi heikomman 
taloudellisen tuloksen antanutta työmaata, kun vastaavasti ”Peruskorjauskohde 2” ja 
”Linjasaneerauskohde 2” antoivat paremman tuloksen. Tällä voidaan perustella hieman 
korkeamman purkutöiden kustannusosuuden huonommin menestyvillä työmailla ja 
monesti aikataululliset sekä taloudelliset ongelmat alkavatkin ilmetä jo purkutyövai-
heessa purkutöiden viivästyessä alkuperäisestä aikataulusta. 
5.1 Riskit laskennassa 
Kun pääurakoitsija on saanut purkutyötarjouksen aliurakoitsijalta ja urakan aloituspala-













 Kustannuslaskija on laskenut urakan pieleen, esimerkiksi määrät ovat virheelli-
set tai jokin asia on jäänyt laskelmasta huomioimatta. 
 Aliurakoitsijalla ei ole tarvittavaa valmiutta suorittaa urakka aikataulun puitteis-
sa. 
 Aikataulusta viivästyminen huonosti tahdistetun työjärjestyksen johdosta. 
 Huonosti tehty purkutyösuunnittelu ja purkutarpeen kartoitus. 
 Piilevät rakenteet, joista ei voitu tietää sopimuksentekovaiheessa. 
Herää kysymys, mitä voidaan tehdä, jotta kyseiset riskit voidaan välttää? Kun huomioi-
daan seuraavat asiat, voidaan ainakin osittain varmistaa, että purkutyöurakka sujuu 
suunnitelmallisesti. 
 Tehdään urakan riskianalyysi ja varmistetaan riskien torjuntatoimenpiteet. 
 Verrataan oman kustannuslaskijan laskelmaa aliurakoitsijoiden tarjouksiin ja pi-
detään asiasta erillinen palaveri. 
 Ei valita heti halvinta aliurakoitsijaa, vaan tutkitaan aliurakoitsijan suoriutumis-
valmiutta ja palautteita edellisistä projekteista. 
 Käydään työmaalla tutustumiskäynnillä, tarvittaessa useamman kerran. Usein 
jo tässä vaiheessa laskija saattaa huomata asioita, jotka eivät olleet itsestään 
selvyyksiä laskentakuvissa. 
 Tutkitaan tarkasti asbestityökartoitus ja tiedot otetuista näytepaloista, sekä tar-
peen sitä niin vaatiessa pyydetään tilaajalta lisäselvitystä. 
 Suunnitellaan urakan tarkka aloitusaikataulu ja työvaihejärjestys ajoissa. Luo-




 Poimitaan rakennustyöselostuksesta ja purkutyöselostuksesta kaikenkattavat 
ilmaukset esimerkiksi ”kaikki urakan suorittamisen kannalta edellyttävät purku-
työt” ja selvitetään todellinen purkutarpeen laajuus. 
5.2 Purkutöiden hinnoittelu 
Purkutyöurakasta kannattaa aina tehdä kiinteähintainen urakkasopimus. Purku-
urakoitsija antaa tarjouksen saatujen laskentakuvien, työselostusten ja asbestikartoi-
tukseen perustuen.  
Seinä- lattia- ja kattopintojen purkutyöt lasketaan ja hinnoitellaan työmenekkiin (tth/m2) 
perustuen. Riippuen siitä, kuinka laaja purettava pinta-ala on, sovelletaan laskennassa 
suoritemäärän vaikutuskerrointa. Mitä suurempi määrä purettavaa pinta-alaa on, sitä 
halvempi purkutyön hinnan suoriteyksikköä kohti kuuluu olla. Alla, Ratu 82-0379-
kortista poimittu kuva 2. esittää levyväliseinien purkutyön laskentatavan. 
 
Kuva 2. Ratu 82-0379, sivu 4, kuvaa levyväliseinien purkutöiden laskentamenetelmän. 
 
Laskentaesimerkkin mukaisia tietoja soveltaen, oletetaan että purettavaa seinäpinta-
alaa on 1100 m2: 
(0,4 tth/m2 + 0,05 tth/m2 + 0,2 tth/m2) * 1000m2 = 715 tth 
Koska purettava pinta-ala on >1000, sovelletaan suoritemäärän vaikutuskerrointa 0,95. 
Saadaan seuraava laskutoimitus: 
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715 tth * 0,95 = 679,25 tth 
Jos voidaan olettaa, että normaalin työpäivän pituus on 8 tuntia ja työntekijästä makse-
taan aliurakoitsijalle esimerkiksi 30 €/h voidaan työn hinta laskea seuraavasti: 
679,25 tth * 30€/h = 20 377, 50 € 
Jakamalla työsuorituksen hinta puretulla väliseinän kokonaismäärällä saadaan vastaa-
vasti purkutyön neliömetrihinta seuraavasti: 
20 377,50€ / 1000m2 = 20,38 €/m2 
Näin väliseinäpurun neliömetrihinnaksi saadaan siis 20,38 €/m2, huomioon ottaen tau-
lukossa esitetyt siirtomatkat. Laskelmaa voidaan tarvittaessa laajentaa, esimerkiksi 
lisäämällä siihen suojaustyön, siivouksen, käytettävät välinevuokrat tai muuta vastaa-
vaa. Neliöperusteista laskentatapaa voidaan käyttää esimerkiksi kun lasketaan seuraa-
via purkutöitä: 
 alakattorakenteiden purku 
 lattiapintojen purku 
 betonirakenteisten seinien purku 
 muovimattojen ja laminaattien purku 
 laatoituksen purku 
 liimajätteen ja tasoitteen jyrsintä 
 pintabetonilattian purku 
 kalusteiden purku 
 seinärappauksen purku 
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 parketin ja laminaatin purku 
 lautalattian purku 
 purkusiirrot. 
Sekä lukuisia muita purkutyövaiheita. Laajempaan laskentaesimerkkiin palataan myö-
hemmin. 
5.2.1 Timanttityöt 
Kaikkia purkutöitä ei kuitenkaan voida laskea työsuoritteen mukaan, näin olleen purku-
urakoitsijan on esitettävä urakkatarjouksen liitteenä kattava yksikköhintaluettelo. Yksik-
köhinnat annetaan yleensä sellaisista purkutöistä, joita on vaikeaa laskea tarkalleen 
oikein. Tällaisia ovat esimerkiksi timanttisahaus- ja poraustyöt sekä roilojen teko raken-
teisiin. 
Terän halkaisijasta ja poraussyvyydestä riippuen yksikköhintaluetteloon on koottu kus-
tannukset, riippuen käytettävästä poraus- tai sahausterästä. Hinnat on laskettu nojau-
tuen vallitsevaan työkalujen hintatasoon, sekä siihen, mihin rakenneosaan läpivienti 
tullaan tekemään. Hinnoissa on huomioitu tavallisesti myös työkoneiden siirrot ja huk-
ka-aika, mutta tämä yksityiskohta kannattaa kuitenkin aina varmistaa jo urakkaneuvot-
teluvaiheessa. 
 Joissakin tapauksissa laskentaan on huomioitu ohjeellinen määräluettelo, johon on 
koottu määrät purettavista rakenteista, kuten kalusteista, seinien, alakattojen ja puret-
tavien lattiarakenteiden neliömääristä. Valitettavasti tällaiset määräluettelot eivät ole 
aina paikkansapitävät ja monesti varustettu merkinnällä, että määrät ovat ohjeelliset. 
Hyvin kartoitetussa purkutyösuunnitelman liitteenä olevassa määräluettelossa saatta-
vat esiintyä myös suurimpien ja rakennusteknisesti vaativimpien läpivientien määrät ja 
koot. Määräluetteloa hyödyntämällä saadaan laskettua tarkempi hinta ja yksikköhinnoil-
la korjattavat poikkeamat kustannuksissa ovat huomattavasti pienemmät.  
Alla on esitetty taulukko, kuva 3. ohjeellisista betonin poraus- ja sahauksen yksikköhin-
noista insinöörityön tekohetkellä. Hinnat on saatu NCC Rakennus Oy:n käyttämältä 




  TERAN HALKAISIJA / mm HOLVIIN€/cm SEINÄÄN€/cm 
   
18-49   0,80 € 
                                                  
0,90 €  
50-99  0,90 € 
                                                  
1,00 €  
100-149  1,00 € 
                                                  
1,10 €  
150-175   1,10 € 
                                                  
1,30 €  
176-199  1,30 € 
                                                  
1,40 €  
200-225   1,40 € 
                                                  
1,60 €  
226-268   1,80 € 
                                                  
2,00 €  
269-299   2,30 € 
                                                  
2,40 €  
300-360   3,30 € 
                                                  
3,70 €  
361-600  tarjouksella 
 




BETONIN PAKSUUS/cm HOLVIIN € / jm SEINÄÄN€/jm 
    1- 5 4,50 € 9,80 € 
 6-10 9,10 € 21,20 € 
 11-15 14,20 € 31,70 € 
  16-20   19,70 € 42,30 € 
 21-30  33,30 € 60,50 € 
 31-40   46,90 € 83,30 € 
 41-50   68,00 € 109,00 € 
   ROILOHINNAT SÄHKÖPUTKILLE 
  Sahaussyvyys < 5 cm tiiliseinään, sisältää auki-
piikkauksen 
  1 putken ura  10,00 €/jm 
 2 Dutken ura  15,00 €/jm 
 Rasian upotus 10,00 €/irr 
 Betoniseinän roilous hinta X 2 
  
Kuva 3. Ohjeelliset betonin poraus- ja sahaushinnat 
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6  Purkutöiden kustannusvertailu 
6.1 Hinnoittelun paikkansapitävyys 
Yllätyksenä tutkimustyössä oli se, että NCC Rakennus Oy:n (jatkossa pääurakoitsija) 
kanssa yhteistyössä toimivat haastattelut purku-urakoisijat eivät käyttäneet saatavilla 
olevaa tietoa rakennustöiden menekeistä. Kun esitin aliurakoitsijoille kysymyksen hei-
dän kustannuslaskentatavasta, yhä useampi ilmoitti, että heidän kustannuskäsitys koh-
teen purkutöistä koostuu pääosin olemassa oleviin purkumääriin, riskivarauksiin ja tun-
tumaan Toisin sanoen nojautuen tiettyyn purettavan rakennusosan määrään, esimer-
kiksi kylpyhuonelaatoitusten neliöihin, aliurakoitsija arvioi purkutyön keston mukaan 
lukien jätteen poiston lavalle, työkalukustannukset, työntekijöiden palkat ja riskitekijät. 
Tämä oli yllättävä seikka, koska kyseisellä laskutavalla virheriski on erittäin suuri. Voi-
daan ajatella, että kyseisellä laskutavalla ainoa paikkansapitävä tieto urakan hinnoitte-
lussa on yksikköhintaluettelo timanttiporauksena suoritettavista poraus-, sahaus ja roi-
loustöistä. 
Heräsi kysymys:  
”Miten suuret käsityserot suorittamistaan töiden kustannuksista eri urakoitsijoilla voi 
olla?” 
Ongelmaa lähdettiin selvittämään vertailemalla ensiksi kahden NCC Rakennus Oy:n  
linjasaneeraustyömaan, aliurakoitsijoiden purku-tarjouksia. Vertailuun otettiin neljä luo-
tettavaa yhteistyökumppania, joilla oli aikaisempi yhteistyöhistoria NCC Rakennus Oy:n 
kanssa.  Molemmista kohteista tehtiin tarjousvertailu, johon listattiin kyseisissä kohteis-
sa tehtävät purkutyöt, NCC Rakennus Oy:n laskentaosastolta satiin myös purkutöiden 
määrät (ks. Liite 1 ja Liite 2). 
Jotta saataisiin laskennallinen vertailukohde aliurakoitsijoiden hinnoittelulle, lisättiin 
taulukkoon NCC Rakennus Oy:n oman tavoitearvion kyseisten linjasaneerauskohtei-
den yksikköhinnoittelusta. Lopputuloksena syntyi kaksi koontia, joista ilmenee pääura-
koitsijan hinnoittelukäsitys yksikköhintalaskennalla ja aliurakoitsijoiden tarjoukset könt-
tähintana. NCC Rakennus Oy:n tavoitearvion hinta on taulukoissa väritetty sinisellä ja 
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aliurakoitsijoiden keltaisella. Taulukkoon on kirjoitettu yhteenveto, josta nähdään hal-
vimman purku-urakoitsijan hinta, sekä edellisen ero pääurakoitsijan hintaan. Alla ole-
vasta taulukosta nähdään laskelmien yhteenveto, kuva 4. 
YHTEENVETO Purkutarjouksen hinta Purkutarjouksen hinta 
 
Linjasaneeraus NRO 1. Linjasaneeraus NRO 2. 
 
    
 Urakoitsija 1                  125 000,00 €                     62 000,00 €  
 Urakoitsija 2                  149 000,00 €                     84 700,00 €  
 Urakoitsija 3                  147 738,00 €                   104 500,00 €  
 Urakoitsija 4                  101 870,00 €  Ei tarjonut 
  
  
NCC Rakennus Oy TA                 139 668,03 €                     92 671,60 €  
 
  
 Halvin tarjous                  101 870,00 €                62 000,00 € 
 Kallein tarjous                  149 000,00 €              104 500,00 € 
   Ero/NCC Rakennus OY/ halvin 37 798,03 € 30 671,60 € 
Ero/NCC Rakennus OY/ kallein -  9 331,97 €          -  11 828,40 € 
Kuva 4. Liite 1:n yhteenveto purkutyötarjousten koonnista ja tarjouksien hinta-eroista. 
Yhteenvedon perusteella hahmotettiin kokonaiskuva, nyt oli paljon selkeämpää, miksi 
urakoitsijat vastasivat kysymykseen kustannuslaskennasta niin epäammattimaisesti. 
Yhteenvedosta pääteltiin, että jokainen urakoitsija arvioi urakkatarjouksensa kustan-
nukset omalla mielivaltaisella tavalla, koska jos kaikki käyttäisivät samaa laskuperiaa-
tetta, hintaero ei olisi niin suuri. Jos päätelmät olivat oikeita, niin se luo kustannusvai-
kutteisia ja aikataulullisia riskejä projektille heti rakentamisen alkuvaiheessa, eli kun 
purkutöiden valmistelut alkavat. Aikaisemmin korostettiin, että halvimman urakoitsijan 
valitseminen ei tarkoita todellisuudessa sitä, että olisi tehty hyvä kauppa. 
Mikäli oletetaan, että NCC Rakennus Oy:n tavoitearvion tekijä on oikeassa laskelmis-
saan, herättää se seuraavan kysymyksen:  
”Miten urakantarjouksen pieleen laskenut aliurakoitsija voi suoriutua urakasta aikatau-
lussa, jos työsuorituksen tekemiseen tarvittavat työresurssit on mietitty pieleen jo las-
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kentavaiheessa ja miten tämä tulee vaikuttamaan työmaan muiden töiden tahdistami-
seen?” 
Kun mietitään keskikalliin urakoitsijan valintaa ja siitä muodostuvaa hintaeroa halvim-
paan nähden, on hyvä pysähtyä miettimään riskien ja kannattavuuden suhdetta.  
Päätettiin kerätä projektien toteutuneet kustannukset ja verrata niitä aikaisemmin saa-
tuihin tuloksiin. Sisäisestä NCC Rakennus Oy:n budjettihallintajärjestelmästä poimin 
edellä mainittujen linjasaneeraustyömaiden toteutuneet purkutyökustannukset ja verta-
sin niitä tällä kertaa, äsken käsiteltävään tavoitearvioon. Tulokset olivat varsin mielen-
kiintoiset, kuva 5. 
YHTEENVETO Purkutarjouksen hinta Purkutarjouksen hinta 
  Linjasaneeraus NRO 1. Linjasaneeraus NRO 2. 
      
   Tavoitearvio   Tavoitearvio  
NCC Rakennus Oy TA                 139 668,03 €                     92 671,60 €  
      
 Halvin tarjous                  101 870,00 €                     62 000,00 €  
 Kallein tarjous                  149 000,00 €                   104 500,00 €  
   Toteutuneet kustannukset 136 600,00 € 49 630,00 € 
Ero tavoitearvioon 3 068,03 € 43 041,60 € 
Kuva 5. Toteutuneet purkukustannukset tavoitearvioon verrattuna. 
Kuten kuvasta ilmenee ”linjasaneerauskohteen nro. 1” tavoite osui oikeaan ja ” lin-
jasaneerauskohde nro 2” oli reilusti ylihinnoiteltu pääurakoitsijan toimesta, mutta osui 
lähelle halvimman tarjouksen antanutta aliurakoitsijaa. Tästä tehtiin seuraavat johto-
päätökset, eli mistä tämä voisi johtua: 
a) Litteroinnissa on tapahtunut virheitä, koska vain yksi urakoitsija oli laskenut niin 
matalan urakkahinnan. 
b) Kohde oli huomattavasti pienempi laajuudeltaan ja tämän takia laskijat olivat 
huomioineet riskivaraukset liian suuriksi. 
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c) Kohteen työjärjestelyt aloitettiin ajoissa,  työsuunnittelu sekä tehtävien tahdistus 
on hoidettu ammattimaisen esimerkillisesti. 
d) Halvin urakoitsija oli laskenut työsuorituksen tehtävän tehokkaammalla tavalla 
niin kustannus- kuin aikatauluvaikutteisesti. 
Koska vertailutulokset antoivat mielenkiintoista, mutta ristiriitaisia tietoja, tehtiin mallioh-
je laskentaa varten, soveltaen sitä ”Lnjasaneerauskohde 1:een”. Tällä tavalla saadaan 
tietoa mahdollisesta laskentavirheestä. 
 
7 Purkutyökustannusten laskutapaehdotus 
Purkutyökustannukset riippuvat monesta erillisestä tekijästä, kuten suunnittelusta, työn 
valmistelusta työntekijän ohjauksesta ja työhön perehdyttämisestä, oikeiden työkalujen 
käytöstä ja niin edelleen. Ensisijaista on kuitenkin oikeiden, kustannus- ja työturvalli-
suustehokkaiden työmenetelmien valitseminen. Mallilaskentaesimerkissä viitataan Ra-
tu KI- 6017 Rakennustöiden menekit 2010 käsikirjaan ja kaikki laskumallissa käytettävä 
tieto pohjautuu RT- ja Ratukortistosta pohjautuvaan työmenekkitietoon. 
Jotta kustannukset voidaan arvioida oikein ja ennen kaikkea, jotta voidaan soveltaa 
vaihtoehtoisia purkumenetelmiä jo laskennan aikana, on urakkasuorituksen eri työvai-
heet, niistä pienimmätkin, osattava tunnistaa. Ongelmaksi nykypäivänä muodostuu se, 
ettei ihminen nopeatempoisen työelämän saattelemana ehdi selailla lukuisia ohje- ja 
käsikirjoja tai etsiä työnsuorituskertoimia lukuisista RT- ja Ratu-korteista.  
Toinen syy on huono tuntemus siitä, mistä tämä tieto on saatavilla. Ihmiset tottuvat 
helposti vanhoihin turvallisiin menetelmiin ja ratkaisuihin. Uuden oppiminen ei aina 
kiinnosta tai motivoi, koska tiedon saanti tuntuu niin hankalalta. Todellisuudessa asia ei 
kuitenkaan ole näin. Jos käyttää kaikkea saatavilla olevaa tietoa oikein, niin itselleen 





Työmenekit kertovat, kuinka kauan yhdellä ihmisellä menee aikaa määrättyä työsuori-
tusta kohti. Työmenekin kesto merkitään (tth =työntekijätuntia), vastaavasti tth/m2, tar-
koittaa työntekijätuntia tehtyä neliömetriä kohti, tämä voidaan esimerkiksi merkitä 1,5 
tth/m2 ja luettaisiin seuraavasti: ”1,5 työntekijätuntia neliömetriä kohti”. Puhekielellä 
tämä tarkoittaa, että työntekijällä kestää 1,5 tuntia saattaa neliömetri määrättyä työtä 
kuntoon. Merkintätapoja on erilaisia ja voidaan merkitä tth/kpl, tth/m3, tth/jm ja niin edel-
leen riippuen siitä, miten aiotaan laskea ja mitä tietoa on saatavilla. 
7.1.1 Suoritemäärän vaikutus 
Suoritemäärän vaikutus kokonaishintaan on erittäin tärkeää, suoritemäärällä tarkoite-
taan sitä, että tiettyä työvaihetta tehdään joko paljon tai vähän. Purkutöissä, mitä suu-
rempi on purettavan alueen määrä, sitä pienempi on suoritemäärä kerroin. Vastaavasti 
mitä vähemmän purettavaa pinta-alaa on, sitä isompi on suoritemäärän kerroin. Suori-
temääräkerroin liikkuu yleensä 0,5-2,5 arvojen välillä riippuen suoritettavasta työstä. 
Käytännössä nämä ovat tasauskertoimia.  
Samalla kun harkitsee sitä, mikä olisi suoritemäärän vaikutus kertoimeen, on muistet-
tava ottaa huomioon muuttuja. Muuttujilla tarkoitetaan sitä, että vaikka esimerkiksi teh-
tävä purkutyö olisi erittäin laaja ja kertoimen pitäisi olla kaiken logiikan mukaan pie-
nempi, voi olla sellaisia muuttuvia tekijöitä, jotka muuttavat tilannetta. Kuvitteellisena 
tilanteena voidaan ajatella, että vaikka purettavan pintalattian pinta-ala on erittäin iso, 
mutta sinne on asennettu erittäin paljon talotekniikkaa, joka halutaan säästää, joten 
piikkaustyöt joudutaan suorittamaan erityistä varovaisuutta noudattaen. Tällaisessa 
tilanteessa suoritekerrointa pitäisi pikemminkin kasvattaa, jotta laskettavalle työlle saa-
daan lisä-aikaa. 
7.2 Laskutapaehdotus taulukko  
Taulukon (Liite 3) tarkoituksena on luoda helppo ja monipuolinen työskentelypohja pur-
kutyökustannuksia laskiessa. Taulukkoon koottiin mahdollisimman laajasti menekkejä 
ja suoritemääräkertoimia, jotka saattaisivat olla hyödyllisiä peruskorjaus- ja linjasanee-
rauskohteen purkutöissä. Taulukosta tehtiin mahdollisimman yksinkertainen käyttäjälle.  
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Päällimmäinen ajatus oli, että taulukkopohjan käyttäjä voisi käden kääntäessä laskea 
tavanomaisen purkutyösuorituksen, huomioon ottaen vaihtoehtoiset purkutyömenetel-
mät, tai mahdolliset töitä vaikeuttavat ja/tai helpottavat vaikutukset. Taulukosta näkee 
myös mahdolliset riskit. 
Luonnollisesti tehokkainta purkutyömenetelmää ei yleisellä tasolla ole olemassa, vaan 
se, millaista työtapaa päätetään soveltaa, riippuu pitkälti siitä, millaiset olosuhteet työ-
kohteessa vallitsevat. Millaisia ovat työturvallisuusmääräykset ja suunnitelmat, sekä 
laatutasovaatimukset.  
Taulukon tarkoituksen onkin antaa laskijalle mahdollisuus löytää ohjeellinen urakan 
hinta ja tehdä vertailuja, laskemalla samalle purkutyömenetelmälle taulukossa esitettyjä 
vaihtoehtoja. 
Lyhyesti taulukon käytöstä. Taulukko on kirjoitettu Excel-taulukko-ohjelman kaavoilla ja 
vain seuraavia rivejä on tarpeellista täyttää. 
Taulukon yläreunassa on yhden työntekijän tuntityökustannukset, joita voidaan muut-
taa, muuttamalla ”tuntipalkka” -sarakkeen arvoa (taulukossa 17 €/h), sivukuluprosenttia 
(joka on yleensä kiinteä 63% ja katetta (taulukossa 10%) 
Seuraavaksi syötetään työnsuoritus, joka halutaan laskea ja täytetään ”Työn määrä” -
kohtaan haluttu arvo. Suoritemäärä kohtaan syötetään urakan laajuus, jotta taulukko 
osaisi laskea oikean suoritemääräkertoimen. 
Kun kaikki tarpeelliset rivit on täytetty, syntyy taulukon lopussa yhteenveto urakan ko-
konaissummasta. 
Laskettiin Linjasaneerauskohde nro.1 purkukustannukset taulukon avulla ja saatiin seu-
raavanlaiset tulokset. 
Kokonaisurakan hinta oli laskelman mukaan 98 877,03 €, tästä kuitenkin puuttui LVIA- 
purku, joka oli arviolta noin 17000 €. Yhteensä urakan summaksi muodostui 115877 €. 
Täytyy ottaa huomioon, että riskikertoimia käytettiin hyvin varovasti ja vain joissakin 
osioissa valittiin vaikeiden olosuhteiden mukainen suoritemääräkerroin. Voidaan todeta 
että laskelman tulos oli NCC Rakennus Oy:n tavoitearvion ja urakoitsijoiden purku-
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tarjouksiin verrattuna puolivälissä. Tulos on varsin hyvä, jos otetaan huomioon tarjous-
summien hajonta. Laskelma kertoo myös sen, että laskemalla ohjeellisten menekkien 
mukaan ei voida päästä halvimman tarjouksen tasoon, näin ollen olisi ainakin hyvä 
tarkistaa laskelma olemassa olevien menekkien mukaan.  
8 Johtopäätökset 
Purkutyön osuus on iso osuus rakennusurakan hinnasta ja mikä vielä enemmän tärke-
ämpää, purkutyöt ovat ensimmäinen fyysinen työvaihe, jolla aloitetaan korjaustoimenpi-
teet. Työmarkkinoilla on erilaisia rakennusliikkeitä, on uusia yrittäjiä ja vanhoja ”konka-
reita”, eikä ole itsestään selvyys, että pitäisi tarttua aina siihen ”vanhaan tuttuun” ura-
koitsijaan, joka hyvän maineensa takia saattaakin olla sillä hetkellä ylityöllistetty. 
Aliurakoitsija on pyrittävä valitsemaan monenlaisten kriteerien kautta, ei pelkästään 
rahalliseen tukipilariin nojautuen. Työmailla on kuulunut useinkin sanottavan, että ei 
olisi pitänyt ottaa ”se halvin urakoitsija” näin vaativaan kohteeseen. Ymmärrettävää on, 
että rakentaminen on bisnestä ja sen ensisijainen tarkoitus on tuottaa voittoa raken-
nusyritykselle, niin tai näin on oltava hyvin selkeät perustelut, miksi joku urakoitsija on 
valittu tiettyyn urakkaan. 
Urakan purkaminen on erittäin kallista niin ali- kuin pääurakoitsijalle ja aiheuttaa aina 
suuria kustannuksellisia vaikutteita työmaan budjettiin. Aliurakoitsijan reklamoiminen ja 
siitä johtuva urakan purkaminen sekä uuden urakoitsijan ottaminen tilalle pitäisi olla 
viimeinen mahdollinen korjaustoimenpide. Riskien torjunnan pitää alkaa ennen urakan 
aloittamista ja riskien arvioinnin ennen urakkasopimuksen tekoa. Oikein suunniteltu, 
laskettu ja toteutettu purku-urakka helpottaa koko tulevan rakennusprosessin kulkua 
työmaalla. Tutkimuksesta voidaan osoittaa, että urakkatarjoussummat vaihtelivat erit-
täin paljon eri urakoitsijoilla, tämä yksistään on erittäin suuri riskitekijä työmaalle. Ura-
koitsijan valinnan pitäisi toteutua yhteistoiminnassa laskijoiden, työmaan tulevan työn-
johdon ja rakennusyrityksen ylemmän johdon kesken  
Urakkasuunnittelulla on tärkeä vaikutus arvioinnin kriteereille, purkusuunnitelmasta 
vastaava rakennesuunnittelija ei kuitenkaan tule kantamaan vastuuta väärin lasketusta 
ja tarjotusta urakasta vaan vastuun kantaa aina pääurakoitsija. Purku- ja rakennusse-
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lostuksissa kuvatut purettavat rakennusosat kuuluvat aina urakkaan ja purettavan mää-
rän arvioinnista vastaa tarjoava osapuoli. 
Tarjousten hintojen suuri marginaaliero voidaan perustella siten, että eri urakoitsijoilla 
on eri käsitys työn etenemisnopeudesta, heillä on eri kokemuksen omaavat tekijät ja 
tuotannolliset kustannukset, sekä erilaiset käsitykset riskien arvioinnissa ja toimenpi-
teistä, joilla nämä riskit voidaan välttää. Lopullisen valinnan käytettävästä aliurakoitsi-
jasta tekee pääurakoitsija, edellyttäen että aliurakoitsijalla on kaikki tarvittavat resurssit 
ja valmiudet tehdä urakkasuoritus lain määräämissä työturvallisuus- ja toteutusta-
pasäädösten puitteissa. 
Työmaalla työnjohdolla on käytettävissään se aliurakoitsija, jonka kanssa sopimus on 
tehty. Siinä vaiheessa kun urakka on lyöty ”lukkoon”, jäljelle jäävät vaihtoehdot ovat 
urakkasuorituksen johtaminen ja toteuttaminen hyvin tai huonosti. Työnjohdon pää-
määränä on pitää tavoitearvion mukaiset kustannukset kurissa, johtaa työtä ammattitai-
toisesti, sekä reagoida välittömästi tilanteisiin, joissa huomataan poikkeavuuksia aika-
taulusuunnittelussa, toteutustavassa, työturvallisuudessa ja/tai kustannusvaikutteisissa 
asioissa. Juuri tämän takia on erittäin olennaista, että kustannusarvioon ja urakoitsijan 
valinnan oikeellisuuteen voidaan luottaa niin laskentavaiheessa kuin työmaalla. 
Jokaisen työnjohtajan motivaationa ja tavoitteena on alittaa tavoitekustannukset ja si-
ten korottaa työmaan toivottua kateprosenttia entisestään. Väärin arvioidulla budjetilla 
tämä voi olla mahdotonta ja pahimmassa tapauksessa sillä voi olla päinvastaisia tulok-
sia ja urakkasuoritus menee pieleen kuluttaen työmaan katetta.  
Monesti urakan epäonnistuessa haetaan syitä konkreettisista lähteistä. Monesti ajau-
dutaan syyttelemään yhtä tai toista osapuolta. Tämä toimintatapa ei missään nimessä 
voi olla oikea. Syitä on haettava koko urakkakokonaisuuden alkupäästä loppupäähän, 
sekä tehtävä kokonaisvaltainen johtopäätös miksi jokin asia meni pieleen. Syyn löytä-
minen ei ole niinkään oleellista syyllisen löytämiseksi, vaan siksi, että voitaisiin varau-
tua vastaavanlaisien tilanteiden syntymiseen ja välttämiseen jatkossa sekä tehostaa 
tulevaa toimintaa.  
Vanhoista projekteista saatua kokemusta ja tietoa tulee käyttää tehokkaasti hyväksi, 
tulevien projektien arviointia varten. On panostettava selkeiden ja helposti luettavien 
analyysien tekoon jokaisen projektin päädyttyä. Purku-urkan kannalta analysoitava 
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alue ei ole niin suuri, etteikö siihen kannattaisi tai voitaisi panostaa. Jos näin toimitaan 
analysoiden virhesuoritukset ja onnistuneet sekä epäonnistuneet torjuntatoimenpiteet, 
voidaan saada aikaan hyvä ohjenuora, jolla pystytään välttämään tavanomaisimmat 
suunnitteluun, laskentaan, toteutukseen ja riskienarviointiin liittyvät virheet. Jokainen 
pystyy omalla työpanoksellaan vaikuttamaan asioihin ja jokaisen osallistujan on tärke-
ää tuoda esiin oma näkökantansa asiaan. 
Tässä tutkimuksessa esitetyt vertaukset kertoivat, millainen suhde purkutyö-urakalla on 
koko peruskorjaus- tai linjasaneerausurakan kustannuksiin. Käytiin läpi myös esimerk-
kejä, joista ilmeni pääurakoitsijalle jätettyjen tarjouksien kustannuserot. On vaikea sa-
noa sataprosenttisen varmasti, johtuvatko erot pelkästään laskentaosaamisen puut-
teesta vai kenties epäluotettavuudesta suunnitelmien paikkansapitävyyteen ja tämän 
kautta riskivarauksien liian suuresti urakkahintaa nostavien arviointien takia. Yksi asia 
on varma: ”kokemuspohjainen” laskenta ja suunnittelu purku-urakan laskemisessa ei 
ole oikea tapa. Mitä pienempiin osa-kokonaisuuksiin kustannukset on jaettu, sitä tar-
kemmin voidaan nähdä riskitekijät ja reagoida nimenomaan tarvittaviin toimenpiteisiin, 
eikä pelkästään kokonaisuuteen. Kun lähdetään reagoimaan kokonaisuuteen, vaikuttaa 
se koko urakkasuoritukseen vääjäämättä. Yksittäiseen virhekohtaan reagoiminen mah-
dollistaa sen, että kokonaisuus ei siinä tapauksessa muutu. 
9 Tiivistelmä 
Rakentaminen kasvaa nykypäivänä hurjaa vauhtia. On selvää, että pelkästään uuden 
rakentaminen ei voi yksistään kattaa tarvittavaa asuntojen määrää. Rakennuksia pure-
taan kokonaan ja tilalle rakennetaan uusia. Tämä on kuitenkin kallis vaihtoehto eikä 
monilla taloyhtiöillä ole sellaiseen varaa. Suomessa on hyvin vankka kokemus korjaus-
rakentamisesta, jota kartoitetaan päivästä toiseen uusilla menetelmillä ja syntyvien 
ongelmien  ratkaisuvaihtoehdoilla. Yhä useampi vanha rakennus on korjaustarpeen 
varassa. 
Koska rakennuksen korjaustapoja on monenlaisia eikä aina haluta purkaa rakennusta 
kokonaan, on oltava selkeät käsitykset siitä miten oikeaoppinen purkaminen tapahtuu, 
vaurioittamatta muita ympärillä olevia rakenteita. Tässä opinäytetyössä kerrotaan ta-
vanomaisimmista purkutyökaluista ja purkumenetelmistä. Tarkoituksena oli antaa luki-
jalle käsitys purkutyön laajuusluokasta peruskorjaus- ja linjasaneeraushankkeissa, se-
30 
  
kä tuoda esiin tähän työkokonaisuuteen mahdollisesti liittyvät riskit ja kustannusten 
laskennan. 
Tutkimuksessa verrattiin neljän eri purku-urakoitsijan purkutarjouksia NCC Rakennus 
Oy:n omiin tavoitearvioihin ja pohdittiin näiden hinnoittelun eroavaisuuksia sekä siihen 
johtavia syitä. 
Koska vertailussa saadut tulokset olivat jonkin verran eroavaisia, tehtiin purku-urakan 
laskemisesta ohjeellinen malliratkaisu. Purku-urakan laskentamallitaulukossa näyte-
tään, mitä erilaisia riskitekijöitä tulisi laskennassa ottaa huomioon. Taulukon menekit ja 
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Linjasaneeraus kohde nro. 1. Purku-urakoitsijoiden urakkatarjoukset ja NCC Rakennus Oy:n TA 












       Tavoitearvio   
                          
ERITTELY MÄÄRÄ YKS €/YKS  YHT.€ €/YKS YHT.€ €/YKS YHT.€ €/YKS YHT.€ €/YKS YHT.€ 
Huoneistoja 71 kpl                         
Asbestipurku 1 erä 8 000,00 8 000,00 SIS   SIS   26 425,00 26 425,00 11 220,00 11 220,00 
Timanttityöt 95 mt 173,24 16 457,80 EI   EI   SIS   SIS   
Kellarin roilot 73 jm 46,63 3 404,35 SIS   SIS   SIS   SIS   
Ovien purku 18 kpl 37,71 678,78 EI   SIS   SIS   SIS   
Hormien purku 156 m2 46,61 7 271,70 SIS   SIS   SIS   SIS   
Seinäpinnoitteiden purku 1517 m2 13,08 19 849,08 SIS   SIS   SIS   SIS   
Rappauksen purku 1517 m2 9,31 14 128,31 SIS   SIS   SIS   SIS   
Alakattojen purku, KPH  343 m2 10,31 3 536,87 SIS   SIS   SIS   SIS   
Alakattojen purku, PRSH 136 m2 14,09 1 915,75 SIS   SIS   SIS   SIS   
Lattiapinnoitteiden purku 344 m2 15,86 5 454,12 SIS   SIS   SIS   SIS   
Pintalaatan purku 344 m2 23,40 8 049,22 SIS   SIS   SIS   SIS   
Komeroiden purku 15 lm2 74,11 1 111,72 SIS   SIS   SIS   SIS   
Kylmiön purku 174 m2 19,23 3 345,55 SIS   SIS   SIS   SIS   
Keittiökalusteiden purku ja takaisin kiinnitys 72 erä 166,26 11 970,72 SIS   SIS   SIS   SIS   
Kylpyhuonekalusteet 95 erä 113,13 10 747,35 SIS   SIS   SIS   SIS   
Kellarin komeroiden purku 29 jm 9,64 279,68 SIS   SIS   SIS   SIS   
LVIS-purku 95 kph 123,13 11 697,35 SIS   SIS   SIS   SIS   
LVIS-purku kellarissa 3 erä 1 500,00 4 500,00 SIS   SIS   SIS   SIS   
Jäähdytyslaitteiden purku 2 erä 169,84 339,68 SIS   SIS   SIS   SIS   
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Portaiden listojen ym:den purku 8 prs 466,25 3 730,00 EI   EI   EI   SIS   
Nousulinjan avaus ja asbestipurku putkista 71 kpl                 220,42 15 650,00 
                          
Kaivu sisällä 40 m3 80,00 3 200,00 SIS   SIS   SIS   SIS   
Täyttö sisällä 40 m3     EI   EI   SIS   EI   
                          
                          
Tarjouksen sisältö yhteensä 1 erä     125 000,00 125 000,00 149 000,00 149 000,00 121 313,00 121 313,00 75 000,00 75 000,00 
                          
        139 668,03   125 000,00   149 000,00   147 738,00   101 870,00 
Halvin urakoitsija 101 870,00                       
Oma tavoitearvio 139 668,03     
       
  
 
Erotus 37 798,03     









Linjasaneeraus kohde nro. 2. Purku-urakoitsijoiden urakkatarjoukset ja NCC Rakennus Oy:n TA 
 
Linjasaneeraus NRO 2.                         
      TA   Urakoitsija 1   Urakoitsija 2   Urakoitsija 3   Urakoitsija 4   
                      Ei tarjousta   
ERITTELY MÄÄRÄ YKS €/YKS YHT.€ €/YKS YHT.€ €/YKS YHT.€ €/YKS YHT.€ €/YKS YHT.€ 
Huoneistoja 71 kpl                         
Suojaukset ja alipaineistukset tiloissa 37 kpl 695,00 25 715,00 SIS   SIS   EI       
Suojaukset porrashuoneissa 1 erä     EI   EI   EI       
Putkihormien purkaminen 7 kpl 400,00 2 800,00 SIS   SIS   SIS       
KPH.n ja WC-seinien pintarakenteen purku 514 m2 17,76 9 128,00 SIS   SIS   SIS       
KPH:n lattian pintarakenteen purku 125 m2 11,12 1 390,39 SIS   SIS   SIS       
Rappausten purku 514 m2 14,32 7 360,48 SIS   SIS   SIS       
Keitiökalusteiden purku, mitkä tarpeellista purkaa 9 kpl 127,14 1 144,26 SIS   SIS   SIS       
Alakattojen purku, huoneistot 111 m2 18,34 2 035,87 SIS   SIS   SIS       
Timanttirei'ät, asunnot, lattia 160 kpl 32,00 5 120,00 SIS   SIS   SIS       
Timanttirei'ät, asunnot, seinä 96 kpl 35,00 3 360,00 SIS   SIS   SIS       
Lattiakaivojen piikkaus 7 kpl 95,47 668,30 SIS   SIS   SIS       
Timanttirei'ät, kellari, arvio 50 kpl 32,00 1 600,00 SIS   SIS   SIS       
Roilotukset 80 jm 60,00 4 800,00 SIS   SIS   SIS       
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Lisäsuojaushaitta, asbestipurkutyönä suoritettava 1 erä 5 500,00 5 500,00 SIS   SIS   SIS       
Betonilattioiden purut KPH:t ja WC:t 125 m2 28,51 3 563,75 SIS   SIS   SIS       
Välipohjien täytteiden purut 125 m2 74,00 9 250,00 SIS   SIS   SIS       
Suihkuseinät, sokkelit, altaat yM:den purku 37 erä 63,57 2 352,09 SIS   SIS   SIS       
Alakatot, muut tilat 111 m2 7,96 883,46 SIS   SIS   SIS       
LVIS-purku 1 erä     SIS   SIS   SIS       
Purkujätteiden poiskuljetus kaatopaikkamaksuineen 1 erä 6 000,00 6 000,00 SIS   SIS   SIS       
                          
Urakan sisältö yhteensä 1 erä     48 000,00 48 000,00 69 700,00 69 700,00 89 500,00 89 500,00     
                          
Purkujätteiden poisto kantamalla 1 erä     3 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00     
Betonipintojen hionnat 1 erä     2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00     
Aukkosuojat 1 erä     1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00     
Purkaminen asbestipurkuna 1 erä     4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00     
Erikoistilojen suojaukset, esim. Hammaslääkäri 1 erä     3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00     
Pölynpoistoyksikkö 1 erä     1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00     
                          
                          
Urakkatarjous yhteensä       92 671,60   62 000,00   84 700,00   104 500,00     
  
  




















Halvin urakoitsija 62 000,00                       
Oma tavoitearvio 92 671,60     
       
    
Erotus 30 671,60                       
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NCC Rakennus Oy, purku-urakan laskentataulukko 
Työntekijän palkka €/h  sivukulut  kate Yhteensä 
  
                            
17,00 €  63 % 10 % 
                          
30,48 €  
  
 
    
  







       Rapatun julkisivun purkutyö: 
Julkisivun purku koneellisesti: 
              
- koneellisesti, helppo kohde 0,25 m2 10 
                              
30,48 €  
                           
7,62 €  
                          
76,20 €  
- koneellisesti, normaali kohde 0,35 m2 10 
                              
30,48 €  
                         
10,67 €  
                       
106,68 €  
- käsin, vaikea kohde 0,65 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Rappauksen poisto paikoittain (sis. pinnan puhdistuksen kevyellä painepesulla): 
              
- paikkojen koko < 0,25 m2 1,5 
paik-
ka-m3 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
- paikkojen koko n. 1 m2 0,65 
paik-
ka-m3 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
- paikkojen koko n. 10 m2 0,35 
paik-
ka-m3 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
  - pieniä paikkoja koko seinäalalla 0,11 
seinä- 
m3 10 
                              
30,48 €  
                           
3,35 €  
                          
33,53 €  
      0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
Rappauksen piikkaus, pieniä paikkoja koko alueella: 
              
- lisä, vanha kohde, paljon uria, 
koristeita ja aukkoja 0,1 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Purkujätteen siivous ja poiskuljetus: 
              
- matka <30 m 0,05 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
- matka >30 m 0,07 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Suoritemäärän vaikutus: 
  
            
Purkutyötä, m2  800 m2         
Kerroin 1 
ker-
roin         
              
Riskin kuvaus:   riski         
Riskistä aiheutuva kerroin: 1 
ker-
roin         
              
Purku yhteensä: 
                     
216,42 €            
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Betonijulkisivujen pohjan kunnostus: 
Betonijulkisivujen märkähiekkapuhallus, sisältää puhallushiekan kuljetuksen jätelavalle: 
  
              
 - helppo pohja 0,08 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - vaikea pohja 0,11 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Betoniparvekkeiden märkähiekkapuhallus, sisältää puhallushiekan kuljetuksen jätelavalle: 
              
 - parvekepinnat, helppo pohja 0,11 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
- parvekepinnat, vaikea pohja 0,16 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Betonijulkisivujen purkutyö: 
              
Julkisivun ulkokuoren purku hyd-
raulitunkkimenetelmällä, sisältää 
jätteen siirrot jätelavalle 0,5 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
Parvekkeen betonilattian jyrsintä 0,35 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
Betonin poisto vesipiikkaamalla 0,4 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
Piikkaus ja raudoituksen paljastus:             
 - helppo 0,06 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - vaikea 0,35 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - helppo 0,3 jm 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - vaikea 0,7 jm 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Suoritemäärän vaikutus: 
              
Purkutyötä, m2  500 m2         
Kerroin 1 
ker-
roin         
              
Riskin kuvaus 
  Riski         
Riskistä aiheutuva kerroin 1 
ker-
roin         
Purku yhteensä: 
                                        
-   €            
Liite 3 
  3 (10) 
 
  
       
Ikkunoiden purkutyö: 
Ikkunoiden purku: 
              
- ikkunoiden koko < 1,2 m x 1,2 m 0,5 ikkuna 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
- ikkunoiden koko n. 1,5 m x 1,5 m 0,7 ikkuna 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
- ikkunoiden koko > 1,5 m x 1,5 m 0,9 ikkuna 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Ikkunoiden siirrot (2 työntekijää siirrossa): 
              
 - lyhyet siirto matkat ja hissi 0,2 ikkuna 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirrot, siirrot portaita pitkin 0,4 ikkuna 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Suoritemäärän vaikutus: 
              
Ikkunoita, kpl 75 kpl         
Kerroin 1 
ker-
roin         
              
Riskin kuvaus: 
  Riski         
Riskistä aiheutuva kerroin: 1 
ker-
roin         
              
Purkutyöt yhteensä 
                                        
-   €            
       
Kantavat rakenteet 
Oviaukon timanttisahaus: 
              
 - normaali aukko 1,8 aukko 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
- vaikea, iso aukko 2,7 aukko 75 
                              
30,48 €  
                         
82,30 €  6 172,40 € 
 - viaukon kohdan tiiliseinän piikkaus 
ja jätteiden poiskuljetus ja siivous 1,8 aukko 75 
                              
30,48 €  
                         
54,87 €  4 114,94 € 
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Suoritemäärän vaikutus 
              
Aukkoja kpl 75 aukko         
Kerroin: 0,9 
ker-
roin         
              
Riskin kuvaus: 
            
Riskistä aiheutuva kerroin: 1 
ker-
roin         
              
Purkutyöt yhteensä 
                         10 
287,34 €            
  
     
  
Täydentävät rakenteet 
Sisäovien ja porrastaso-ovien purku (sis. oven poiston ja karmin irrotuksen): 
              
 - helppo irrotus 0,3 ovi 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - hankala irrotus 0,6 ovi 18 30,481 
                         
18,29 €  
                       
329,19 €  
              
Pelkkä oven karmin irrotus:             
 - helppo irrotus 0,11 ovi 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - hankala irrotus 0,2 ovi 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Ovien poissiirrot (2 työntekijää siirrossa): 
              
- lyhyet siirtomatkat, hissi 0,12 ovi   30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, siirrot portaita 
pitkin 0,4 ovi 18 30,481 
                         
12,19 €  
                       
219,46 €  
              
Suoritemäärän vaikutus 
              
Ovia kpl 30 kpl         
Kerroin: 1 
ker-
roin         
              
Riskin kuvaus: 
  Riski         
Riskistä aiheutuva kerroin: 1 
ker-
roin         
Purkutyöt yhteensä 
                               
548,66 €            
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Levyväliseinien purkutyö: 
Kevyen levyväliseinän purku  
              
Purkujätteiden poissiirrot (2 työnte-
kijää siirrossa):             
- lyhyet siirtomatkat, hissi 0,05 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, siirrot portaita 
pitkin 0,2 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Suoritemäärän vaikutus 
              
Seinä m2 600 m2         
Kerroin: 1 
ker-
roin         
              
Riskin kuvaus: 
  Riski         
Riskistä aiheutuva kerroin: 1 
ker-
roin         
              
Purkutyöt yhteensä 
                                        
-   €            
       
Kivirakenteisten väliseinien purku: 
Kevytbetoniseinän purku  
Kevytbetoniseinän purku  0,33 m2   30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
Tiilimuurauksen (yhden tiilen seinä) 
purku lekalla tai piikkaamalla:             
 - helppo 0,715 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - normaali 0,99 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- hankala (esim. vain osa seinistä 
poistetaan, timanttisahausta) 1,1 m2 156 30,481 
                         
33,53 €  5 230,54 € 
Aukon (2 m2) tekeminen ei-
kantavaan seinään 2,86 aukko 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Purkujätteiden poissiirrot: 
              
- lyhyet siirtomatkat, helppo kippaus 0,055 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, tavarahissi 0,22 m2 156 30,481 
                           
6,71 €  1 046,11 € 
- lyhyet siirtomatkat, helppo kippaus 0,055 siirto 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, tavarahissi 0,033 siirto 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Suoritemäärän vaikutus: 
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Seinä m2 158 m2         
Kerroin: 1,1 
ker-
roin         
              
Riskin kuvaus: 
  Riski         
Riskistä aiheutuva kerroin: 1 
ker-
roin         
Purkutyöt yhteensä 
                            
6 276,65 €            
       
Alakaton purku 
              
Alakaton (säleet, paneelit, levyt) purku: 
 - normaali 0,09 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - vaikea 0,2 m 479 30,481 
                           
6,10 €  2 920,08 € 
              
Katon paneloinnin purku: levyalakaton purku 
              
 - normaali 0,2 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - vaikea 0,3 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Purkujätteiden poissiirrot 
              
- lyhyet siirtomatkat, hissi 0,05 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, siirrot portaita 
pitkin 0,2 m 479 30,481 
                           
6,10 €  2 920,08 € 
              
Suoritemäärän vaikutus: 
              
Alakatto m2 479 m2         
Kerroin: 1 m2         
              
Riskin kuvaus: Mahdollista lisäpur-
kua ak-rakenteen alla 
  Riski         
Riskistä aiheutuva kerroin: 1,2 
ker-
roin         
Purkutyöt yhteensä 
                            
7 008,19 €            
       Saunan puurakenteiden purkutyöt 
Saunan verhouksen purku: 
              
Saunan paneloinnin, rimoituksen ja 
alumiinipaperin purku 0,25 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
Saunan koolauksen ja villoituksen 
purku  0,2 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
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Lauteiden purku, lauteet yhdellä seinällä 
 - helppo kohde 1 sauna 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - vaikea kohde 2 sauna 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
              
Purkujätteiden poissiirrot 
- lyhyet siirtomatkat, hissi 0,05 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, siirrot portaita 
pitkin 0,15 m2 0 
                              
30,48 €  
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Suoritemäärän vaikutus: 
              
Sauna kpl 4 kpl         
Kerroin: 1 m2         
              
Riskin kuvaus: 
  Riski         
Riskistä aiheutuva kerroin: 1 
ker-
roin         
Purkutyöt yhteensä 
                                        
-   €            
       Sisäpinnat 
              
Märkätilojen muovimattojen ja -verhousten purkutyö 
              
Muovimaton purku ja siivous 0,2 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
Liimajätteen ja tasoitteen jyrsintä  0,3 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
Muoviverhouksen purku ja siivous 0,12 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Purkujätteiden siirrot jätelavalla 
- lyhyet siirtomatkat, 1 kerros 0,08 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, >3 kerrosta 
kantaen 0,025 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Soritemäärän vaikutus 
              
Lattia m2 40 m2         
Kerroin: 1 m2         
              
              
Märkätilojen purkutyö 
              
Seinälaatoituksen purku, siivous ja 
siirrot  0,184 m2 1517 30,481 5,61 € 8 508,10 € 
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Seinälevytyksen purku 0,23 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
Lattialaatoituksen purku, siivous ja 
siirrot  0,35 m2 344 30,481 
                         
10,67 €  3 669,91 € 
Pintabetonin purku             
 - tavanomainen 0,4 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - vaativa 0,8 m2 344 30,481 
                         
24,38 €  8 388,37 € 
LVIS-asennusten roilotus 0,8 jm 100 30,481 
                         
24,38 €  2 438,48 € 
              
Suoritemäärän vaikutus: 
              
Lattiapinta-ala 35 m2         
Seinäpinta-ala 1517 m2         
              
Kerroin lattiapinta-ala 1 
ker-
roin         
kerroin seinäpinta-ala 0,92 
ker-
roin         
              
Riskin kuvaus: Pitkä kantomatka 
  riski         
Riskistä aiheutuva kerroin: 1,5 
ker-
roin         
Purkutyö yhteensä 34507,29625           
       
Kalusteiden purkutyö 
Kalusteiden purku (wc-istuin, allas ja kalusteet): 
 - tavanomainen kalustus 1,5 huone 75 30,481 
                         
45,72 €  3 429,11 € 
 - runsaasti kalusteita 4,5 huone 110 30,481 
                      
137,16 €  15 088,10 € 
              
Seinä- ja kattopintojen purkutyö 
              
Seinän levytyksen purku 0,15 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Katon levytyksen purku 
 - tavanomainen 0,15 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - vaativa 0,2 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Paneloinnin purku 
 - helppo 0,15 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
 - tavanomainen 0,3 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Purkujätteiden poissiirrot ja siivous 
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- lyhyet siirtomatkat, hissi 0,05 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, siirrot portaita 
pitkin 0,1 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Suoritemäärän vaikutus 
              
Katto m2 100 m2         
Kerroin: 1           
              
Riskin kuvaus: 
  riski         
Riskistä aiheutuva kerroin: 1 
ker-
roin         
Purkutyö yhteensä 
                         18 
517,21 €            
       Sisärappauksen purkutyö 
              
Sisärappauksen purku koneellisesti piikkaamalla siirtoineen: 
- helppo kohde, lyhyet siirtomatkat 
ja hissi 0,2 m2 1517 30,481 
                           
6,10 €  9 247,94 € 
- vaikea kohde, pitkät siirtomatkat 0,4 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Suoritemäärän vaikutus 
              
Seinärappauksen m2 1517 m2         
Kerroin: 1           
              
Riskin kuvaus: 
  riski         
Riskistä aiheutuva kerroin: 1 
ker-
roin         
Purkutyöt yhteensä 
                            
9 247,94 €            
       Kuivan tilan lattioiden purku 
Muovisten lattianpäällysteiden purku 
Muovimaton purku vetämällä, 
heikko kiinnitys  0,02 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
Muovimaton purku petkeleellä  0,06 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
Jalkalistojen purku  0,02 jm 7000 30,481 
                           
0,61 €  4 267,34 € 
              
Purkujätteiden siirrot jätelavalle 
 - lyhyet siirtomatkat ja hissi 0,01 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, >3 kerrosta 
kantaen 0,02 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Suoritemäärän vaikutus:             
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Matto m2 250 m2         
Kerroin: 1           
              
Lautaparketin purkutyö 
              
Lautaparketin purku ja siivous 0,08 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Purkujätteiden poissiirrot ja siivous 0,03 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- lyhyet siirtomatkat, hissi 0,06 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, siirrot portaita 
pitkin             
              
Suoritemäärän vaikutus:             
              
Lattia m2 50 m2         
Kerroin: 1           
              
Lautalattian purkutyö 
              
Lautalattian purku 0,18 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Purkujätteiden siirrot jätelavalla             
- lyhyet siirtomatkat, hissi 0,03 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
- pitkät siirtomatkat, siirrot portaita 
pitkin 0,08 m2 0 30,481 
                                
-   €  
                                 
-   €  
              
Suoritemäärän vaikutus:             
              
Lattia m2 80 m2         
Kerroin: 1           
              
Riskin kuvaus: 
            
Riskistä aiheutuva kerroin: 1 kerroin         
Purkutyöt yhteensä 
                            
4 267,34 €            
       
Asbestinpurku sis osastointi 1 erä 
                      
8   000,00 
€    
  
       
       
       
Koko purku-urakan hinta yhteensä:        98 877,03 €  
      
